

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 25.05.2022 г. № 22-1-000308
за отчетный период с 01.06.2022 по 30.11.2023

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СЕВЕРА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1218600002862
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Православные храмы Югры. Архивные материалы по истории церквей конца XVI – начала XX в. на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Номер договора о предоставлении гранта	22-1-000308



Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведена фото-экспедиция по населенным пунктам Югры. Количество церковных зданий, отснятых для публикации - не менее 10; количество человек, которые примут участие в фото-экспедиции - не менее 2.	31.10.2022	31.10.2022	исполнена	
1.2.	Проведено 2 публичных общественных мероприятия (встреча с представителями РПЦ в Югре и открытая лекция о памятниках архитектуры религиозного	30.04.2023	26.05.2023	исполнена	



	назначения на территории ХМАО-Югры). Количество человек, задействованных в проведении двух мероприятий не менее 50 человек.				
1.3.	Проведена презентация оригинал-макета издания "Православные храмы Югры. Архивные материалы по истории церквей конца XVI – начала XX в. на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры". Количество человек, задействованных в проведении мероприятия не менее 30 человек.	30.11.2023	30.11.2023	исполнена	
1.4.	Разработан и подготовлен оригинал-макет издания "Православные храмы Югры. Архивные материалы по истории церквей конца XVI – начала XX в. на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры", с участием не менее 4 специалистов.	30.11.2023	30.11.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					



Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение поисково-исследовательской работы в архивах и музеях РФ (ГА в г. Тобольск, КУ ГАЮ в г. Ханты-Мансийск и др. учреждениях) в очном и дистанционном формате. Параллельно будет вестись работа по набору и редактуре текстовой части для верстки оригинал-макета издания о православных храмах Югры, по архивным и историческим материалам. Исполнители - ответственный редактор, авторы-составители (А.В. Кениг, Е.А. Зайцева), научный редактор (С. Н. Щербич), ассистенты.	с 01.06.2022 по 30.04.2023	с 01.06.2022 по 30.04.2023	Проведена дополнительная поисково-исследовательская работа в архивах РФ (ГА в г. Тобольск, КУ ГАЮ в г. Ханты-Мансийск) в дистанционном формате. Проведена работа по набору и редактуре текстовой части для верстки оригинал-макета издания о православных храмах Югры, по архивным и историческим материалам. Полностью готова к верстке и технической редакции текстовая часть издания.
	2.1.5. Привязанные ККТ:	Проведена фото-экспедиция по населенным пунктам Югры. Количество церковных зданий, отснятых для публикации - не менее 10; количество человек, которые примут участие в фото-экспедиции - не менее 2.		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта			5

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
2.1.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
2.1.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
https://vk.com/wall-210239542_123				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Информационное сопровождение всех этапов и мероприятий проекта в социальных сетях АНО "КНС", на онлайн-площадках партнеров проекта; освещение ключевых этапов реализации проекта в средствах массовой информации	с 01.06.2022 по 31.05.2023	с 01.06.2022 по 30.11.2023	Размещена информация о всех этапах и мероприятиях проекта в социальных сетях АНО "КНС", на онлайн-площадках партнеров проекта; ключевые этапы реализации проекта освещены в СМИ. Всего за период реализации проекта было сделано 6 публикаций в telegram-канале "Культурное наследие Севера" (https://t.me/anokns), 9 публикаций на страничке сообщества ВКонтакте "Культурное наследие Севера" (https://vk.com/anokns), 1 статья в газете "Новости Югры" в электронном и печатном видах, публикация в сообществе ВК Знаменского храма Югры. Основную деятельность по данному направлению проекта выполняли ИП Свалова А. Е. (на основании договора оказания услуг) совместно с штатным сотрудником АНО "Культурное наследие Севера" - Кимпицкой А. А. - специалистами проводилась работа по подготовке и координированию публичных встреч, их анонсированию и освещению в социальных сетях и СМИ; тексты для тематических публикаций (по конкретным церквям) выполнены научным редактором проекта и издания Щербич С. Н.
	2.2.5. Привязанные ККТ:	Проведено 2 публичных общественных мероприятия (встреча с представителями РПЦ в Югре и открытая лекция о памятниках архитектуры религиозного назначения на территории ХМАО-Югры). Количество человек, задействованных в проведении двух мероприятий не менее 50 человек.		
	2.2.6. Количественный результат			

Наименование показателя				Значение
количество специалистов, задействованных в проведении мероприятий проекта				3
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
2.2.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
2.2.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
https://vk.com/wall-210239542_152 https://ugra-news.ru/article/uvidet_khram_iz_glubiny_vekov/?sphrase_id=927224 https://vk.com/wall-161357978_7505 https://vk.com/wall-210239542_140 https://vk.com/wall-210239542_125 https://vk.com/wall-210239542_123 https://vk.com/wall-210239542_29 https://vk.com/wall-210239542_208 https://vk.com/wall-210239542_176 https://vk.com/wall-66929374_5845 https://vk.com/wall-210239542_175				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.2. Запланированные сроки проведения	2.3.3. Фактические сроки проведения	2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Разработка дизайна и макета издания о православных храмах Югры; утверждение	с 01.03.2023 по 14.05.2023	с 01.03.2023 по 01.09.2023	Разработан и подготовлен оригинал-макет издания "Православные храмы Югры. Архивные материалы по

макета; наполнение и верстка оригинал-макета издания о православных храмах Югры, по подготовленным архивными и историческими материалами и иллюстрациями. Исполнители - совместная работа команды проекта с привлекаемой сторонней организацией в сфере дизайна и издательской деятельности.			истории церквей конца XVI – начала XX в. на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры", готовый к технической редакции в издательстве и последующей печати. Оригинал-макет состоит из 3-х томов, и включает в себя историю 40 памятников зодчества Югры. Pdf-файлы готового издания прикреплены в п.2.3.10. В создании и наполнении оригинал-макета издания принимали участие члены команды проекта - автор-составитель Е. А. Зайцева, научный редактор С. Н. Щербич, привлечённые по договорам ГПХ ассистенты и фотограф. В разработке дизайна оригинал-макета издания принимали участие руководитель проекта А. В. Кениг и автор-составитель Е. А. Зайцева, непосредственно дизайнерская работа выполнена ООО "Мегаполис" (руководитель Мансуров С. А.)	
2.3.5. Привязанные ККТ:	Разработан и подготовлен оригинал-макет издания "Православные храмы Югры. Архивные материалы по истории церквей конца XVI – начала XX в. на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры", с участием не менее 4 специалистов.			
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
количество специалистов, задействованных в проведении мероприятий проекта				6
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
2.3.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
2.3.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Оригинал-макет издания	Том 1	Храмы верстка Том1 (2).pdf	09.12.2023
2	Оригинал-макет издания	Том 2	Храмы верстка Том2.pdf	09.12.2023
3	Оригинал-макет издания	Том 3	Храмы верстка Том3 (1).pdf	09.12.2023
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

№	2.4.1. Мероприятие	2.4.2. Запланированные сроки проведения	2.4.3. Фактические сроки проведения	2.4.4. Итог мероприятия (качественный результат)
4	<p>Проведение фото-экспедиции по населенным пунктам Югры, в которых сохранились древние церковные здания (отреставрированные и не только); для выполнения мероприятия будет привлечен профессиональный фотограф (по договору ГПХ), участие в фото-экспедиции примут члены команды и волонтеры (не более 3-х человек). В случае ухудшения эпидемиологической обстановки, состав экспедиции будет уменьшен до 1-2 человек (фотограф и ассистент). Место проведения фото-экспедиции - территория ХМАО - Югры, финальный перечень населенных пунктов, обязательных к посещению, находится в работе у руководителя проекта и научного редактора (точно определены следующие населенные пункты - с. Шеркалы, с. Малый Атлым, пос. Горноправдинский, п.г. т. Октябрьское, г. Сургут и др.)</p>	с 01.08.2022 по 30.09.2022	с 01.08.2022 по 30.09.2022	<p>Проведена фото-экспедиция по населенным пунктам Югры (Березово, Ваховск, Малый Атлым, Октябрьское, Полноват, Сургут, Тундрино, Шеркалы), в которых сохранились древние церковные здания; выполнены художественные фотографии древних церковных зданий, для наполнения иллюстрациями оригинал-макета издания и презентационного материала. Фотографии, выполненные фотографом, содержатся в томах издания, см. п. 2.3.10. Сами фотографии - по ссылке в п. 2.4.8</p>
2.4.5. Привязанные ККТ:		Проведена фото-экспедиция по населенным пунктам Югры. Количество церковных зданий, отснятых для публикации - не менее 10; количество человек, которые примут участие в фото-экспедиции - не менее 2.		
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
количество специалистов, задействованных в проведении мероприятий проекта				2
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
2.4.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
https://disk.yandex.ru/d/3XHTcQqSScaTOw				
2.4.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
https://vk.com/wall-210239542_123				


2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.2. Запланированные сроки проведения	2.5.3. Фактические сроки проведения	2.5.4. Итог мероприятия (качественный результат)
5	<p>Организация и проведение публичного подведения итогов проекта и презентации оригинал-макета издания "Православные храмы Югры. Архивные материалы по истории церквей конца XVI – начала XX в. на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" на площадке партнера, с применением мультимедийных технологий, для всех желающих без возрастных ограничений. Точные даты проведения мероприятия будут определены в конце 2022 года, при формировании календарных планов мероприятий организаций-партнеров на 2023 год - ориентировочный период реализации мероприятия - февраль 2023 г.</p> <p>Предусмотрена возможность проведения запланированных мероприятий в формате онлайн-трансляций в социальных сетях АНО "КНС" , а также на площадке YouTube - в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе</p>	с 01.05.2023 по 31.05.2023	с 01.05.2023 по 30.11.2023	Проведена презентация оригинал-макета издания "Православные храмы Югры. Архивные материалы по истории церквей конца XVI – начала XX в. на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры", в государственной библиотеке Югры
	2.5.5. Привязанные ККТ:	Проведена презентация оригинал-макета издания "Православные храмы Югры. Архивные материалы по истории церквей конца XVI – начала XX в. на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры". Количество человек, задействованных в проведении мероприятия не менее 30 человек.		
	2.5.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	количество мероприятий, проведенных в рамках проекта			1
	количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта			29
	количество специалистов, задействованных в проведении мероприятий проекта			1
	2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



Фото с презентации в ГБЮ 22 ноября 2023 г. Спикер - автор-составитель издания к.и.н. Е. А. Зайцева



Фото с презентации в ГБЮ 22 ноября 2023 г. Спикер - автор-составитель издания к.и.н. Е. А. Зайцева




Фото с презентации в ГБЮ 22 ноября 2023 г. Спикер - автор-составитель издания к.и.н. Е. А. Зайцева



Фото с презентации в ГБЮ 22 ноября 2023 г. Спикер - автор-составитель издания к.и.н. Е. А. Зайцева

2.5.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.5.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
https://vk.com/wall-210239542_208				
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.6.1. Мероприятие	2.6.2. Запланированные сроки проведения	2.6.3. Фактические сроки проведения	2.6.4. Итог мероприятия (качественный результат)
6	Организация и проведение публичных общественных мероприятий, на территории площадок партнеров проекта, для всех интересующихся темой: Планируется встреча с представителями РПЦ (Ханты-Мансийской епархии); проведение открытой лекции о памятниках архитектуры религиозного назначения в Югре, в научно-популярном формате с применением мультимедиа. На мероприятиях будет также рассказано о реализуемом проекте и подготовке издания "Православные храмы Югры. Архивные материалы по истории церквей конца XVI – начала XX в. на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры". Предусмотрена возможность проведения запланированных мероприятий в формате онлайн-трансляций в социальных сетях АНО "КНС" и на онлайн-площадках партнеров, а также на площадке YouTube - в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе	с 01.02.2023 по 30.04.2023	с 01.08.2022 по 30.04.2023	Проведены публичные общественные мероприятия: - директор АНО "Культурное наследие Севера" И. А. Зайцев и научный сотрудник А. А. Кимпицкая приняли участие в рабочей встрече епископа Югорского и Няганского Владыки Фотия с главой Октябрьского района, главой поселения Малый Атлым и местными жителями поселения по вопросам реконструкции исторического здания Преображенской церкви в с. Малый Атлым; - руководитель проекта А. В. Кениг и научный редактор издания С. Н. Щербич провели публичные общественные мероприятия (встреча с представителями РПЦ в Югре и открытая лекция в научно-популярном формате о памятниках архитектуры религиозного назначения на территории ХМАО-Югры). Слушатели узнали новую информацию об истории и культуре региона.
2.6.5. Привязанные ККТ:		Проведено 2 публичных общественных мероприятия (встреча с представителями РПЦ в Югре и открытая лекция о памятниках архитектуры религиозного назначения на территории ХМАО-Югры). Количество человек, задействованных в проведении двух мероприятий не менее 50 человек.		
2.6.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение

количество мероприятий, проведённых в рамках проекта	2
количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	48
количество специалистов, задействованных в проведении мероприятий проекта	4

2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия



Презентация проекта и онлайн-лекция руководителя проекта А. В. Кенига и научного редактора издания С. Н. Щербич в "Точке Кипения" Ханты-Мансийска в Югорском государственном университете 25 мая 2023 года



Презентация проекта и онлайн-лекция руководителя проекта А. В. Кенига и научного редактора издания С. Н. Щербич в "Точке Кипения" Ханты-Мансийска в Югорском государственном университете 25 мая 2023 года



Презентация проекта и онлайн-лекция руководителя проекта А. В. Кенига и научного редактора издания С. Н. Щербич в "Точке Кипения" Ханты-Мансийска в Югорском государственном университете 25 мая 2023 года



Встреча епископа Югорского и Няганского Владыки Фотия с главой Октябрьского района Сергеем Заплатиным, главой поселения Малый Атлым Сергеем Дейнеко, местными жителями и директором и научным сотрудником АНО "Культурное наследие Севера - Ильей Зайцевым и Анастасией Кимпицкой. Село Малый Атлым, 19 августа 2022 года



Встреча епископа Югорского и Няганского Владыки Фотия с главой Октябрьского района Сергеем Заплатиным, главой поселения Малый Атлым Сергеем Дейнеко, местными жителями и директором и научным сотрудником АНО "Культурное наследие Севера - Ильей Зайцевым и Анастасией Кимпицкой. Село Малый Атлым, 19 августа 2022 года

2.6.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.6.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (И)

https://vk.com/wall-210239542_125

https://vk.com/wall-210239542_176

https://vk.com/wall-66929374_5845




https://vk.com/wall-210239542_175

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию


№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
<p>В рамках проекта нами было сделано следующее: - продолжена поисково-исследовательская работа источников, связанных с историей церкви в Югре в архивах и музеях России; - проведена работа по набору и редактуре текстовой части для верстки оригинал-макета издания; - проведена фото-экспедиция по населенным пунктам Югры, в которых сохранились древние церковные здания - выполнены художественные фотографии древних церковных зданий, для наполнения современными иллюстрациями оригинал-макета издания и презентационного материала; - директор АНО "Культурное наследие Севера" И. А. Зайцев и научный сотрудник А. А. Кимпицкая приняли участие в рабочей встрече епископа Югорского и Няганского Владыки Фотия с главой Октябрьского района, главой поселения Малый Атлым и местными жителями поселения по вопросам реконструкции исторического здания Преображенской церкви в с. Малый Атлым; - руководитель проекта А. В. Кениг и научный редактор издания С. Н. Щербич провели публичные общественные мероприятия (встреча с представителями РПЦ в Югре и открытая лекция в научно-популярном формате о памятниках архитектуры религиозного назначения на территории ХМАО-Югры); - разработан и подготовлен оригинал-макет издания "Православные храмы Югры. Архивные материалы по истории церквей конца XVI – начала XX в. на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры", готовый к научному рецензированию и последующей печати. Издание получилось 3-х томным и включает в себя историю 40 памятников зодчества Югры; - 22 ноября 2023 г. Евгения Александровна Зайцева подвела итоги проекта и презентовала жителям Югры оригинал-макет будущего издания "Православные храмы Югры. Архивные материалы по истории церквей конца XVI – начала XX в. на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" в Государственной библиотеке Югры.</p>				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
количество мероприятий, проведённых в рамках проекта	4,00	4,00	4,00	100
количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	70,00	77,00	77,00	110
количество специалистов, задействованных в проведении мероприятий проекта	4,00	7,00	7,00	175
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
<p>Окончена работа по подготовке оригинал-макета издания «Православные храмы Югры. Архивные материалы по истории церквей конца XVI – начала XX в. на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», в котором зафиксирована история создания и развития основ православия на территории Югры начиная с XVI века. По результатам проведенного опроса очных участников и слушателей, проведенные публичные мероприятия (научно-популярные лекции) дали понять слушателям и участникам богатство истории родного края, помогли увидеть важность в том, чтобы сохранять и изучать культуру древнего населения Югры, помогли в формировании региональной идентичности через знание и гордость за родной край, причастность к его истории. По результатам проведенной презентации оригинал-макета издания, большее количество присутствовавших, в особенности студенты, представители академической среды и религиозное сообщество округа, выразили благодарность за проделанную работу и желание как можно скорее ознакомиться с печатным изданием трехтомника.</p>				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период финансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		

576000,00	В сумму входит оплата труда руководителю проекта и автору-составителю с учетом взносов и налогов, расходы на проведение фото-экспедиции (транспортные, командировочные, оплата проживания), расходы на проведение публичных мероприятий (оплата проезда научному редактору из Тюмени в Ханты-Мансийск и обратно), расходы на канцелярские и офисные принадлежности, расходы на проведение поисково-исследовательской работы.
Итого сумма, руб.: 576000,00	
3.5. Электронные ссылки 	
<p>https://vk.com/wall-210239542_152</p> <p>https://ugra-news.ru/article/uvidet_khram_iz_glubiny_vekov/?sphrase_id=927224</p> <p>https://vk.com/wall-161357978_7505</p> <p>https://vk.com/wall-210239542_140</p> <p>https://vk.com/wall-210239542_125</p> <p>https://vk.com/wall-210239542_123</p> <p>https://vk.com/wall-210239542_29</p> <p>https://vk.com/wall-210239542_208</p> <p>https://vk.com/wall-210239542_176</p> <p>https://vk.com/wall-66929374_5845</p> <p>https://vk.com/wall-210239542_175</p>	
3.6. Фотографии материальных объектов 	



Презентационная обложка готового оригинал-макета

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Оригинал-макет издания	Том 1	Храмы верстка Том1 (2).pdf	09.12.2023
2	Оригинал-макет издания	Том 2	Храмы верстка Том2.pdf	09.12.2023
3	Оригинал-макет издания	Том 3		09.12.2023

3.8. Дополнительные фотографии





3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте



<https://disk.yandex.ru/d/uZkW6atG9ublrA>

3.10. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 	
<p>Все мероприятия, проводимые на протяжении реализации проекта - поисковые, научно-исследовательские, экспедиционные, публичные - были направлены на достижение главной цели - создания оригинал-макета издания "Православные храмы Югры. Архивные материалы по истории церквей конца XVI – начала XX в. на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" для сохранения исторической памяти Югры, формирования и укрепления региональной идентичности у жителей региона. Конечно, сейчас завершён лишь первый, наиболее трепетный, этап работы по проекту - создан оригинал-макет будущего трёхтомного издания, следующим этапом станет работа по официальной регистрации и печати издания, передаче экземпляров в учебные, образовательные, религиозные и культурные заведения и организации Югры. И наибольший с социальной точки зрения эффект будет как раз по завершению этой работы. Но уже к настоящему моменту мы получили большой отклик и слова благодарности за проведенную работу от студентов, представителей духовенства и православного сообщества, а также жителей небольших населённых пунктов, в которых сохранилась лишь память о древних храмах, разрушенных временем, стихией или эпохальными событиями. Благодаря этому мы высоко оцениваем результат проекта и в ближайшем времени планируем приступить к следующему этапу работы.</p>	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 	
<p>Срок выполнения проекта, установленный нами при подаче заявки на конкурс, оказался недостаточным для качественной подготовки оригинал-макета издания «Православные храмы Югры. Архивные материалы по истории церквей конца XVI – начала XX в. на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и его публичной презентации, в связи с чем пришлось вносить изменения в календарный план и сдвигать срок окончания проекта на полгода. Как таковой "пробуксовки", из-за чего могла произойти отсрочка, на каком-то конкретном этапе не было, работа велась планомерно и без срывов, однако количество и качество собранных архивных материалов оказалось таким большим, что уложиться в запланированный срок не удавалось. Из сложившейся ситуации мы извлекли и пользу - благодаря тому, что Фонд пошёл нам на встречу и позволил продлить сроки, издание получилось очень наполненным и интересным, и урок - наша команда впредь будет более тщательно подходить к оценке своих возможностей и рисков.</p>	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Ученики старших классов; студенты ссузов и вузов по гуманитарным специальностям (16-24 лет)	12
Жители Югры	65
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
0	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
17	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков

https://vk.com/anokns	233
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
576000,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
Деятельность по реализации проекта в целом была довольно отлаженной. В ближайшем будущем планируем начать работу по официальной регистрации и изданию печатной версии подготовленного трёхтомного издания "Православные храмы Югры. Архивные материалы по истории церквей конца XVI – начала XX в. на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры", с последующей передачей экземпляров в учебные, образовательные, религиозные и культурные заведения и организации Югры.	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Зайцев Илья Александрович
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.